

Prosedur Kegiatan Jalan Lingkungan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Konsultan	Staf	Kasi	Kabid	Kadin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Persiapan perencanaan / survey						Dokumen	15 hari kerja	Dokumen	
2	Penyusunan pra-rencana / penggambaran dan perhitungan desain						Dokumen Survey	20 hari kerja	Dokumen	
3	Verifikasi pra-rencana desain pembangunan						Dokumen	10 hari kerja	Dokumen	
4	Membuat rancangan pelaksanaan desain pembangunan						Dokumen gambar dan RAB	40 hari kerja	Dokumen	
5	Validasi dan pengesahan perencanaan						Hasil Dokumen	5 hari kerja	Dokumen	
6	Pengawasan pelaksanaan pembangunan						Monitoring & Evaluasi Hasil Pelaksanaan	60 hari kerja	Dokumen	
7	Validasi dan pengesahan setelah pelaksanaan						Dokumen Evaluasi	10 hari kerja	Dokumen	

Keterangan :

- Prosedur kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kedinasan rutin